

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS

AXE 2 DE LA PNAS : Promotion de la culture de la solidarité nationale

Axe1 du FNS : Soutien aux actions d'assistance courante aux personnes et groupes défavorisés, marginalisés et en détresse

N°	Objectifs Activités programmées	ETAT D'EXECUTION				Difficultés rencontrées	Solutions envisagées
		Délai d'exécution prévu	Actions réalisées/ Quantités-Coûts	Date de démarrage effective	Niveau d'exécution		
01	Apporter un appui alimentaire et en matériel de survie à au moins 1350 personnes défavorisées des 13 régions						
	Apporter un appui en vivres à au moins 800 personnes défavorisées des 13 régions	Novembre	Les vivres ont été achetés par les DRASSN et distribués à 981 bénéficiaires Coût : 5 000 000 FCFA	Juin	100%	Non réception de l'ensemble des rapports des régions. Il en manque 5	Seules les régions ayant justifié vont bénéficier de l'appui en 2011
	Apporter un appui en vivres et en matériel de survie à au moins 500 personnes lors de la commémoration de 5 journées (journée des personnes âgées, handicapées, familles, de lutte contre la pratique de l'excision, de l'enfant africain)	Décembre	Financement de l'organisation des journées : - l'enfant Africain ; - personnes âgées ; - personnes handicapées ; - lutte contre la pratique de l'excision Coût : 11 600 500 FCFA	Mai	100%	Réorientation de l'activité	-
	Apporter du lait et de la farine pour enfants à au moins 20 jumeaux et 30 triplés (50 personnes)	Décembre	42 enfants ont reçu du lait, de la farine infantile et du savon (432 boîtes de lait, 11 cartons de savon, 90kg de farine infantile) : - 7 triplés - 2 couples de jumeaux - 1 enfant de mère malade - 16 enfants de l'orphelinat de Ipelcé Coût : 1 143 504 FCFA	18 Janvier	84%	-	-

02	Apporter un appui sanitaire à au moins 430 malades indigents						
	Apporter un appui financier à 14 formations sanitaires (09 CHR, 03 CHU et 02 CMA) pour la prise en charge sanitaire d'au moins 330 malades indigents	Mai	-14 formations sanitaires ont bénéficié d'un appui financier. - 451 malades indigents ont été pris en charge Coût : 22 000 000 FCFA	1 ^{er} Juin	100%	Non réception de l'ensemble des rapports des formations sanitaires. Seules 4 formations sanitaires (CHR de Dori, Ouahigouya, Fada et le CMA du secteur 30) ont transmis leurs rapports.	Relancer le Ministère de la santé pour la remise des rapports.
	Apporter un appui ponctuel en produits pharmaceutiques et frais divers à 100 malades indigents	Décembre	- 26 malades ont été appuyés Coût : 2 639 315 FCFA - 10 dossiers référés dans les formations sanitaires pour prise en charge	18 mai	35%	-	-
03	Apporter un soutien scolaire à au moins 800 élèves et étudiants en difficulté						
	Assurer le parrainage de 350 élèves nécessiteux des 13 régions	Juin	Liste des élèves non encore disponible	-	0%	Liste d'enfants à parrainer non reçue du ministère	Activité reportée à la rentrée 2010-2011
	Apporter un appui ponctuel à la scolarisation de 50 élèves et étudiants démunis (frais de scolarité et fournitures scolaires)	Juillet	- 74 personnes ont bénéficié de l'appui soit : 66 élèves et 08 étudiants ont bénéficié d'un appui pour les frais de scolarité Coût : 5 872 515 FCFA - 50 élèves ont reçu un appui en fournitures scolaires et autres matériels Coût : 247 700 FCFA	04 Mai	100%	-	-
	Apporter un appui financier pour la cantine scolaire de 400 élèves en difficulté de 06 régions (Centre 150, Hauts-Bassins 50, Centre-Ouest 50, Nord 50, Sahel 50, Centre-Est 50)	Novembre	234 élèves de 06 régions (Centre, Hauts-Bassins, Sahel, Centre-Ouest, Centre-Est, Nord) ont bénéficié d'un appui pour la cantine scolaire Coût : 3 572 750 FCFA	Décembre	58,8%	Liste des enfants des régions non reçue à temps	-

04	Apporter un soutien en matériel spécifique à au moins 280 personnes						
	Apporter un appui en matériel d'autonomie (prothèses orthopédiques et auditives) à au moins 10 personnes handicapées	Décembre	06 personnes ont bénéficié de prothèses (03 tibiales, 01 brachiale, 02 auditives) Coût : 2 354 000 FCFA	07 Juin	60%	-	-
	Apporter un appui en fournitures brailles à au moins 170 handicapées de l'ABPAM	Décembre	Fournitures brailles livrées à la DGSN pour les personnes handicapées Coût : 700 000 F	26 Décembre	100%		-
	Apporter un appui en matériel de mobilité (tricycles simples) à au moins 100 personnes handicapées	Décembre	- contrat signé avec le CNPHB - 40% des fonds ont été avancés (2 000 000) - tricycles non encore livrés 02 personnes ont bénéficié de paires de cannes Coût : 39 000 FCFA	-	0%	Contraintes d'exécution du marché	-
05	Mettre à la disposition de la région du centre une auberge de solidarité afin de résoudre le problème de logement de familles en difficulté						
	Financer la construction de l'auberge de la solidarité du secteur 17 de Ouagadougou	Décembre	Auberge construite	Janvier	100%	Financement non octroyé	Financement reporté au budget 2011

Axe 2 du FNS : Appui à la réalisation de projets et programmes de développement en faveur des personnes défavorisées

N°	Objectifs Activités programmées	ETAT D'EXECUTION					
		Délai d'exécution prévu	Actions réalisées/ Quantités-Coûts	Date de démarrage effective	Niveau d'exécution	Difficultés rencontrées	Solutions envisagées
06	Contribuer à la promotion socio-économique d'au moins 280 personnes						
	Apporter une subvention à 90 pers pour l'organisation d'activités génératrices de revenus	Novembre	60 personnes ont bénéficié d'appui pour des AGR d'un montant de 3 357 350 FCFA	18 mai	66,66%	-	-
	Octroyer des fonds à 08 régions (Est, Cascades, Centre-ouest, Centre-nord, Sahel, Nord, Sud-ouest, Boucle du Mouhoun) pour appuyer au moins 240 pers à raison de 30 pers/région pour la réalisation d'AGR	Novembre	- Changement de procédure : les fonds n'ont pas été octroyés aux DR mais par le FNS - 168 personnes de 08 régions ont bénéficié de subventions Coût : 16 680 000 FCFA	26 Août	70%	Insuffisances des dossiers provenant des régions qui n'ont pas consommé le montant qui leur était réservé.	-

	Soumettre les dossiers d'au moins 30 personnes et groupes à la BRS	Novembre	60 projets reçus et examinés mais non soumis à la Banque régionale de solidarité pour non-conformité avec leur canevas	-	0%	Dossiers mal élaborés	- Formation des promoteurs - Renvoi des dossiers pour reprise
--	--	----------	--	---	----	-----------------------	--

Visibilité du Fonds national de solidarité

N°	Objectifs Activités programmées	ETAT D'EXECUTION					Difficultés rencontrées	Solutions envisagées
		Délai d'exécution prévu	Actions réalisées/ Quantités-Coûts	Date de démarrage effective	Niveau d'exécution			
07	Informer les populations sur le Fonds national de solidarité et ses réalisations							
	Réaliser un film documentaire de 52 mn sur le FNS	Avril	Marché attribué	-	0%	Le marché a été infructueux et relancé. La durée du film a été réduite de moitié	Reporté en 2011	
	Réaliser un grand reportage sur le FNS à la radio diffusion	Octobre	Non réalisée	-	0%	Activité prévue pour être réalisée au cours du mois de solidarité	-	
	Organiser 13 sorties d'information et d'échanges avec les Gouverneurs de régions, responsables des structures financières, élus locaux et travailleurs sociaux	Octobre	Non réalisée	-	0%	Incompréhension avec DGSN qui devait être associée à ces sorties	Activité annulée	
	Organiser 06 séances d'information et de sensibilisation des élus locaux, élus nationaux, leader d'opinion, membre du gouvernement, partenaires techniques et financiers, journalistes, responsables des organisations de la société civile et responsables de l'action sociale.	Octobre	3 séances réalisées avec les élus nationaux, les journalistes et les responsables des services centraux et déconcentrés du MASSN Coût : 382 600	4 Octobre	50%	- Rencontre avec le Gouvernement ajournée par le Cabinet - Non disponibilité de Madame le MASSN pour la rencontre avec les PTF	Activité reportée en 2011 pour les PTF	

Diffuser un spot télévisuel sur les activités du FNS	Octobre	Le spot télévisuel a été diffusé Coût : 955 800 FCFA	Août	100%	-	-
Diffuser un microprogramme dans 4 langues nationales	Octobre	Le microprogramme a été diffusé dans 4 langues Coût : 892 080 FCFA	Août	100%	-	-
Produire et diffuser des supports de communication (1 000 auto collants, 1 000 calendriers)	Octobre	- 1 000 calendriers ont été produits et les autocollants remplacés par 1 500 dépliant Coût : 1 715 425 FCFA	Août	100%	-	-
Réaliser une interview dans le journal télévisé	Novembre	Non réalisée	-	0%	Activité prévue pour être réalisée au cours du mois de solidarité reporté en 2011	-
Réaliser une interview dans le journal magazine à la radio diffusion	Novembre	Non réalisée	-	0%	„	-
Réaliser une interview dans le journal parlé en langue nationale	Novembre	Non réalisée	-	0%	„	-
Réaliser et diffuser un grand reportage dans 3 langues nationales sur le FNS (Mooré, Dioula, Fulfuldé)	Novembre	Non réalisée	-	0%	„	-
Organiser une campagne médiatique	Novembre	Non réalisée	-	0%	Activité prévue pour être réalisée au cours du mois de solidarité reporté en 2011	-
Insérer 5 articles de presse	Décembre	5 articles de presse ont été insérés Coût : 2 003 000 FCFA	13 Janvier	100%	-	-
Réaliser un publi-reportage dans la presse écrite	Décembre	Non réalisée	-	0%	Activité prévue pour être réalisée au cours du mois de solidarité reporté en 2011	-

Mobiliser les ressources provenant des actions de solidarité

N°	Objectifs Activités programmées	ETAT D'EXECUTION				Difficultés rencontrées	Solutions envisagées
		Délai d'exécution prévu	Actions réalisées/ Quantités-Coûts	Date de démarrage effective	Niveau d'exécution		
08	Mobiliser les ressources au niveau national						
	Organiser 02 collectes de fonds	Novembre	Non réalisée	-	0%	Non disponibilité des structures identifiées qui mènent déjà des activités de collecte de fonds au profit d'orphelinats	
	Installer au moins 20 urnes de solidarité dans des structures stratégiques	Novembre	Non réalisée	-	0%	Activité prévue pour être réalisée au cours du mois de solidarité reportée en 2011	
	Entreprendre des démarches auprès de 03 institutions (CARFO, CNSS, LONAB) pour l'obtention de lignes budgétaires	Novembre	- Des lettres ont été adressées à la CNSS et à la LONAB -,La CARFO a été contactée et sa contribution a été de 5 000 000 FCFA	31 mai	100%	-	-
	Adresser 15 requêtes à 15 institutions de la place	Décembre	- Des requêtes envoyées à 09 structures - 06 structures contactées avant l'envoi des lettres	10 février	60%	Les contacts sont sans suite	Un dossier est à soumettre au COGES
	Suivre la levée des fonds par les régions	Décembre	06 régions sur 06 contactées 02 régions (Fada et Bobo) ont versé 26 745 FCFA	29 juin	100%	-	-
	Effectuer 02 sorties de levées de fonds des urnes de solidarité à Ouagadougou	Décembre	Levée de fonds à Ouagadougou Montant collecté : 141 527 FCFA	Juin	100%	-	-
09	Susciter l'élan de solidarité en vue de la mobilisation des ressources au niveau international						
	Réaliser des missions de sensibilisation et de mobilisation des ressources dans au moins 3 pays (Allemagne, Italie, Mali)	Décembre	Non réalisée	-	0%	Activité ajournée par le Cabinet	
	Organiser un voyage d'études et d'échanges d'expérience avec la Tunisie	Décembre	Non réalisée	-	0%	„	-
	Suivre la mise en place des comités de mobilisation des contributions au niveau des Missions diplomatiques et Consulaires du BF	Décembre	Arrêté inter ministériel signé	25 Novembre 2010	100%	Lenteur dans la signature de l'arrêté	-

Axe 3 du FNS : Soutien aux opérations de secours d'urgence

N°	Objectifs Activités programmées	ETAT D'EXECUTION				Difficultés rencontrées	Solutions envisagées
		Délai d'exécution prévu	Actions réalisées/ Quantités-Coûts	Date de démarrage effective	Niveau d'exécution		
10	Apporter un appui au SP/CONASUR pour les secours d'urgence						
	Octroyer des vivres et du matériel de survie au SP/CONASUR pour les victimes de catastrophes	Juin	20 000 000 de franc CFA ont été débloqués pour le SP/CONASUR pour achat des vivres et du matériel de survie	Août	100%	-	-

Axe 4 du FNS : Appui à la réalisation de programmes de réhabilitation

N°	Objectifs Activités programmées	ETAT D'EXECUTION				Difficultés rencontrées	Solutions envisagées
		Délai d'exécution prévu	Actions réalisées/ Quantités-Coûts	Date de démarrage effective	Niveau d'exécution		
11	Apporter au SP/CONASUR un appui à la réalisation de programme de réhabilitation						
	Octroyer des matériaux de construction au SP/CONASUR pour les victimes de catastrophes	Juin	20 000 000 de franc CFA ont été débloqués pour le SP/CONASUR pour l'achat de matériaux de construction	Août	100%	-	-

Axe 5 de la PNAS : Renforcement des capacités institutionnelles

No	Objectifs	ETAT D'EXECUTION				Difficultés rencontrées	Solutions envisagées
		Délai d'exécution prévu	Activité réalisées/ Quantité-Coût	Date de démarrage effective	Niveau d'exécution		
12	Renforcer les compétences du personnel						
	Former le personnel en analyse des microprojets	Novembre	08 personnes ont été formées dont 4 membres du conseil de gestion Coût : 1 620 200 F	17Août	100%	-	-
	Former le personnel en suivi évaluation des microprojets	Novembre	Activité non réalisée	-	0%	Microprojets non encore financés	Activité reprogrammée en 2011
	Former le personnel en technique de plaidoyer	Novembre	07 personnes ont reçu une formation en plaidoyer Coût : 1 341 200 F	8 Décembre	100%	Difficulté pour trouver le formateur	
	Former le personnel du secrétariat en maîtrise des techniques de rapportage et de capitalisation des activités	Novembre	02 secrétaires ont été formées sur les techniques de rapportage et de capitalisation des activités Coût : 468 600 F	9 Août	100%	-	-
13	Renforcer les capacités d'intervention du FNS						
	Suivre la finalisation des documents de base de travail	Avril	- rencontres de suivi tenues - projet de manuel de procédures amendé Coût : 1 029 850 FCA	16 janvier	100%	Finalisation des documents toujours en cours	-
	Valider les documents de base de travail : <ul style="list-style-type: none"> Stratégie d'intervention Manuel de procédures administrative, financière et comptable 	Avril	Activité non réalisée	-	0%	Documents non finalisés	Activité reportée
	Mettre en place un logiciel de gestion des requêtes	Mai	Activité non réalisée	-	0%	-	Activité reportée en 2011
	Finaliser : <ul style="list-style-type: none"> Le plan d'action triennal de mobilisation de ressources 2010-2012 Le plan triennal de communication 2010-2012 Le plan d'action triennal 2010-2012 Le budget triennal 2010-2012 	Avril	- Des avants projets de plans triennaux de mobilisation des ressources ainsi que de communication ont été élaborés et attendent l'adoption de la stratégie d'intervention pour être finalisés - Non élaboré en attente du plan triennal de mobilisation des ressources et de communication et du plan de soutien aux personnes et groupes défavorisés	-	0%%	-	Activité reportée en 2011

	Organiser au moins 02 sessions du COGES/FNS	Décembre	02 Sessions ont été tenues Coût : 3 602 750 FCFA	23 Avril	100%	-	-
	Assurer un suivi/ semestre au niveau des 14 formations sanitaires	Décembre	Non réalisée	-	0%	Activité non réalisée car il y a un préalable : la confection d'outils de suivi	Activité reportée en 2011
	Suivre les bénéficiaires de subvention et de microcrédits (une fois/trimestre)	Décembre	Non réalisée	-	0%	„	Activité reportée en 2011
	Organiser des rencontres de travail avec les comités de sélection et de suivi des bénéficiaires des microcrédits au niveau de 05 régions (Centre, Hts Bassins, Plateau central, Centre-Est, Centre sud)	Décembre		-	0%	Principes des comités remis en cause par le COGES	Activité annulée
	Elaborer un projet sur la mise en place des points focaux du FNS au niveau des structures déconcentrées du MASSN	Décembre	Document élaboré et soumis au Cabinet pour la désignation des points focaux	-	100%	-	-
	Diffuser la stratégie d'intervention	Décembre	Stratégie en cours d'élaboration	-	0%	-	Activité reprogrammée
14	Suivre et évaluer le programme d'activités						
	Elaborer 04 rapports trimestriels d'activités	Décembre	4 rapports élaborés	Avril	100%	-	-
	Elaborer 01 bilan annuel d'activités	Décembre	01 bilan annuel élaboré	Décembre	100%		